
 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO 

LOTE 01 



1
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

 100%

307,90  R$          307,90 

2
SERVIÇOS PRELIMINARES

 100%

1.354,52  R$       1.354,52 

3
INFRAESTRUTURA

 100%

7.987,51  R$       7.987,51 

 3.1
ALAMBRADO

 100%

7.852,35  R$       7.852,35 

 3.2
MEIO FIO

 100%

135,16  R$          135,16 

4
PLAYGROUND

 100%

18.953,26  R$    18.953,26 

 4.1
REFORMA/MANUTENÇÃO

 100%

1.556,39  R$       1.556,39 

 4.2
MOBILIÁRIOS/REPAROS

 100%

17.396,87  R$    17.396,87 

5
SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS

 100%

7.788,53  R$       7.788,53 

6
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

 100%

445,00  R$          445,00 

Porcentagem do período

Total do período

 100%

R$ 36.836,72 

 100%

R$ 36.836,72 

Porcentagem acumulada

Total acumulado

 100%

R$ 36.836,72 

Cronograma Quadra 101 (112133403)         SEI 00145-00000518/2023-11 / pg. 1



Item Descrição Total 1º mês

1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
100%

R$ 307,90  R$          307,90 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100%

R$ 1.354,52  R$       1.354,52 

 2.1 CANTEIRO DE OBRAS
100%

R$ 1.354,52  R$       1.354,52 

3 INFRAESTRUTURA
100%

R$ 25.819,32  R$     25.819,32 

 3.1 ALAMBRADO
100%

R$ 15.715,90  R$     15.715,90 

 3.2 CALÇADA
100%

R$ 9.998,24  R$       9.998,24 

 3.3 ACESSIBILIDADE
100%

R$ 105,18  R$          105,18 

4 PAVIMENTAÇÃO
100%

R$ 21.081,78  R$     21.081,78 

5 MURETA DE MEIO FIO
100%

R$ 3.135,83  R$       3.135,83 

6 PLAYGROUND
100%

R$ 16.106,39  R$     16.106,39 

 6.1 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS/BRINQUEDOS
100%

R$ 1.953,50  R$       1.953,50 

 6.2 MOBILIÁRIOS/REPAROS
100%

R$ 14.152,89  R$     14.152,89 

7 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
100%

R$ 7.788,53  R$       7.788,53 

8 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100%

R$ 445,00  R$          445,00 

Porcentagem do período

Total do período

100%

R$ 76.039,27

 100%

R$  76.039,27 

Porcentagem acumulada

Total acumulado

 100%

R$  76.039,27 

Cronograma Quadra 102 (112134021)         SEI 00145-00000518/2023-11 / pg. 2



Item Descrição Total 1º mês

1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
100%

R$ 307,90  R$          307,90 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100%

R$ 1.354,52  R$       1.354,52 

 2.1 CANTEIRO DE OBRAS
100%

R$ 1.354,52  R$       1.354,52 

3 INFRAESTRUTURA
100%

R$ 6.015,07  R$       6.017,07 

 3.1 ALAMBRADO
100%

R$ 5.784,61  R$       5.748,61 

 3.2 MEIO FIO
100%

R$ 148,29  R$          148,29 

 3.3 ACESSIBILIDADE
100%

R$ 82,17  R$            82,17 

4 PLAYGROUND
100%

R$ 22.104,25  R$     22.104,25 

 4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO
100%

R$ 3.489,38  R$       3.498,38 

 4.2 MOBILIÁRIOS/REPAROS
100%

R$ 18.614,87  R$     18.614,87 

5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
100%

R$ 7.788,53  R$       7.788,53 

6 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100%

R$ 445,00  R$          445,00 

Porcentagem do período

Total do período

100%

R$ 38.015,27

 100%

R$ 38.015,27 

Porcentagem acumulada

Total acumulado

 100%

R$ 38.015,27 

Cronograma Quadra 405 (112134719)         SEI 00145-00000518/2023-11 / pg. 3



 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO 

LOTE 02 



Item Descrição Total 1º mês

1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 100%

307,90  R$         307,90 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
 100%

1.354,52  R$      1.354,52 

3 INFRAESTRUTURA
 100%

6.677,11  R$      6.677,11 

 3.2 MEIO FIO
 100%

131,64  R$         131,64 

4 PLAYGROUND
 100%

19.196,25  R$    19.196,25 

 4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO
 100%

3.017,38  R$      3.017,38 

 4.2 MOBILIÁRIOS/REPAROS
 100%

16.178,87  R$    16.178,87 

5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
 100%

7.788,53  R$      7.788,53 

6 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
 100%

445,00  R$         445,00 

Porcentagem do período

Total do período

100%

R$ 35769,31 R$ 35.769,31

Porcentagem acumulada

Total acumulado

100%

R$ 35.769,31

Cronograma Quadra 603 (112135342)         SEI 00145-00000518/2023-11 / pg. 1



Item Descrição Total 1º mês

1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
 100%

R$ 307,90  R$                    307,90 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100%

R$ 1.354,52  R$                 1.354,52 

3 INFRAESTRUTURA
100%

R$ 7.424,70  R$                 7.424,70 

 3.2 ALAMBRADO
100%

R$ 7.292,42  R$                 7.292,42 

 3.3 MEIO FIO
100%

R$ 132,28  R$                    132,88 

4 PLAYGROUND
100%

R$ 19.655,94  R$               19.655,94 

 4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO
100%

R$ 5.114,78  R$                 5.114,78 

 4.2 MOBILIÁRIOS/REPAROS
100%

R$ 14.541,16  R$               14.541,16 

5

SERVIÇOS AUXILIARES E 

ADMINISTRATIVOS
100%

R$ 7.788,53  R$                 7.788,53 

6

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 

CONSERVAÇÃO
100%

R$ 445,00  R$                    445,00 

Porcentagem do período

Total do período

100%

R$ 36.976,59

100%

R$ 36.976,59

Porcentagem acumulada

Total acumulado

100%

R$ 36.976,59

Cronograma Quadra 304 (112135849)         SEI 00145-00000518/2023-11 / pg. 2



Item Descrição Total 1º mês

1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
100%

R$ 307,90  R$          307,90 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100%

R$ 1.556,18  R$       1.556,18 

 2.1 CANTEIRO DE OBRAS
100%

R$ 1.354,52  R$       1.354,52 

 2.2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA
100%

R$ 201,66  R$          201,66 

3 INFRAESTRUTURA
100%

R$ 16.983,40  R$     16.938,40 

 3.1 CALÇADAS
100%

R$ 1.780,28  R$       1.780,28 

 3.2 ACESSIBILIDADE
100%

R$ 105,18  R$          105,18 

 3.3 ALAMBRADO DE MADEIRA
100%

R$ 15.097,94  R$     15.097,94 

4 PLAYGROUND
100%

R$ 18.661,13  R$     18.661,13 

 4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO
100%

R$ 7.083,57  R$       7.083,57 

 4.2 MOBILIÁRIOS/REPAROS
100%

R$ 11.577,56  R$     11.577,56 

5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
100%

R$ 15.577,06  R$     15.577,06 

6 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100%

R$ 1.068,00  R$       1.068,00 

Porcentagem do período

Total do período

0,00%

R$ 54.153,67

100%

R$ 54.153,67

Porcentagem acumulada

Total acumulado

100%

R$ 54.153,67

Cronograma Quadra 205 (112136596)         SEI 00145-00000518/2023-11 / pg. 3



 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO 

LOTE 03 



Item Descrição Total 1º mêS

1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
100%

R$ 307,90  R$          307,90 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100%

R$ 1.354,52  R$       1.354,52 

3 INFRAESTRUTURA
100%

R$ 18.573,90  R$     18.573,90 

 3.1 CALÇADAS
100%

R$ 4.597,56  R$       4.597,56 

 3.2 MEIO FIO
100%

R$ 97,37  R$            97,37 

 3.3 ACESSIBILIDADE
100%

R$ 105,18  R$          105,18 

 3.4 ALAMBRADO
100%

R$ 11.820,51  R$     11.820,51 

 3.6 MURETA ALAMBRADO
100%

R$ 1.953,28  R$       1.953,28 

4 PLAYGROUND
100%

R$ 24.415,31  R$     24.415,31 

 4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO
100%

R$ 12.605,41  R$     12.605,41 

 4.2 MOBILIÁRIOS
100%

R$ 11.809,90  R$     11.809,90 

5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
100%

R$ 7.788,53  R$       7.788,53 

6 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100%

R$ 513,04  R$          513,04 

Porcentagem do período

Total do período

100%

R$ 52.953,20

100%

R$ 52.953,20

Porcentagem acumulada

Total acumulado

100%

R$ 52.953,20

Cronograma Quadra 511 (112137657)         SEI 00145-00000518/2023-11 / pg. 1



Item Descrição Total 1º mês

1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
100%

R$ 307,90  R$          307,90 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100%

R$ 1.354,52  R$       1.354,52 

 2.1 CANTEIRO DE OBRAS
100%

R$ 1.354,52  R$       1.354,52 

3 INFRAESTRUTURA
100%

R$ 6.586,06  R$       6.586,06 

 3.1 ALAMBRADO
100%

R$ 6.586,06  R$       6.586,06 

4 PLAYGROUND
100%

R$ 31.592,86  R$     31.592,86 

 4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO
100%

R$ 4.135,43  R$       4.135,43 

 4.2 MOBILIÁRIOS
100%

R$ 27.457,43  R$     27.457,43 

5 SERVIÇOS AUXILIARES
100%

R$ 7.788,53  R$       7.788,53 

6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100%

R$ 614,10  R$       7.788,53 

Porcentagem do período

Total do período

100%

R$ 48.243,97

 100%

R$ 48.243,97 

Porcentagem acumulada

Total acumulado

 100%

R$ 48.243,97 

Cronograma Quadra 116 (112139346)         SEI 00145-00000518/2023-11 / pg. 2



Item Descrição Total 1º mês

1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
100%

R$ 307,90  R$          307,90 

2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100%

R$ 1.354,52  R$       1.354,52 

3 INFRAESTRUTURA
100%

R$ 5.899,82  R$       5.899,82 

 3.1 ALAMBRADO
100%

R$ 5.763,70  R$       5.763,70 

 3.2 MEIO FIO
100%

R$ 136,12  R$          136,12 

4 PLAYGROUND
100%

R$ 24.234,87  R$     24.234,87 

 4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO
100%

R$ 6.764,02  R$       6.764,02 

 4.2 MOBILIÁRIOS
100%

R$ 17.470,85  R$     17.470,85 

5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
100%

R$ 7.788,53  R$       7.788,53 

6 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100%

R$ 445,00  R$          445,00 

Porcentagem do período

Total do período

100%

R$ 40.030,64

 100%

R$ 40.030,64 

Porcentagem acumulada

Total acumulado

 100%

R$ 40.030,64 

Cronograma Quadra 311 (112140543)         SEI 00145-00000518/2023-11 / pg. 3


