
 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO 

LOTE 01 



Item Descrição Total 1º mês

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
100 %

R$ 307,90
 R$          307,90 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100 %

R$ 2.519,70
 R$       2.519,70 

 2.1 CANTEIRO DE OBRA
100 %

R$ 2.519,70
 R$       2.519,70 

 3 TERRAPLANAGEM
100 %

R$ 831,43
 R$          831,43 

 4 INFRAESTRUTURA
100 %

R$ 11.073,35
 R$     11.073,35 

 4.1 CALÇADA
100 %

R$ 5.891,14
 R$       5.891,14 

 4.2 GUIAS E CORDÕES
100 %

R$ 4.091,59
 R$       4.091,59 

 4.3 ACESSIBILIDADE
100 %

R$ 1.090,62
 R$       1.090,62 

 5 PARQUINHO INFANTIL
100 %

R$ 57.156,28
 R$     57.156,28 

 5.1 FUNDAÇÃO
100 %

R$ 2.079,65
 R$       2.079,65 

 5.2 PISO
100 %

R$ 18.421,91
 R$     18.421,91 

 5.3 ALAMBRADO
100 %

R$ 14.567,08
 R$     14.567,08 

 5.4 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO
100 %

R$ 22.087,64
 R$     22.087,64 

 6 MOBILIARIO
100 %

R$ 1.014,78
 R$       1.014,78 

 7 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
100 %

R$ 9.208,60
 R$       9.208,60 

 8 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100 %

R$ 294,45
 R$          294,45 

Porcentagem do período

Total do período

100 %

R$ 82.406,49

100 %

R$ 82.406,49

Porcentagem acumulada

Total acumulado

100 %

R$ 82.406,49

Planilha CRONOGRAMA Q. 802 (125616211)         SEI 00145-00001198/2023-17 / pg. 1



Item Descrição Total 1º mês

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
100 %

R$ 307,90
 R$          307,90 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100 %

R$ 2.519,70
 R$       2.519,70 

 2.1 CANTEIRO DE OBRA
100 %

R$ 2.519,70
 R$       2.519,70 

 3 TERRAPLANAGEM
100 %

R$ 869,31
 R$          869,31 

 4 PARQUINHO INFANTIL
100 %

R$ 57.156,28
 R$     57.156,28 

 4.1 FUNDAÇÃO
100 %

R$ 2.079,65
 R$       2.079,65 

 4.2 PISO
100 %

R$ 18.421,91
 R$     18.421,91 

 4.3 ALAMBRADO
100 %

R$ 14.567,08
 R$     14.567,08 

 4.4 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO
100 %

R$ 22.087,64
 R$     22.087,64 

 5 MOBILIARIO
100 %

R$ 1.014,78
 R$       1.014,78 

 6 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
100 %

R$ 7.865,70
 R$       7.865,70 

 7 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100 %

R$ 300,42
 R$          300,42 

Porcentagem do período

Total do período

100 %

R$ 70.034,09

 100 %

R$ 70.034,09 

Porcentagem acumulada

Total acumulado

 100 %

R$ 70.034,09 

Planilha Cronograma Q. 405 (125618222)         SEI 00145-00001198/2023-17 / pg. 2



Item Descrição Total 1º mês

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
100 %

R$ 307,90  R$          307,90 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100 %

R$ 2.519,70  R$      2.519,70 

 2.1 CANTEIRO DE OBRA
100 %

R$ 2.519,70  R$      2.519,70 

 3 TERRAPLANAGEM
100 %

R$ 1.671,82  R$      1.671,82 

 4 INFRAESTRUTURA
100 %

R$ 11.465,27  R$    11.465,27 

 4.1 CALÇADA
100 %

R$ 6.092,01  R$      6.092,01 

 4.2 GUIAS E CORDÕES
100 %

R$ 4.282,64  R$      4.282,64 

 4.3 ACESSIBILIDADE
100 %

R$ 1.090,62  R$      1.090,62 

 5 PARQUINHO INFANTIL
100 %

R$ 57.156,28  R$    57.156,28 

 5.1 FUNDAÇÃO
100 %

R$ 2.079,65  R$      2.079,65 

 5.2 PISO
100 %

R$ 18.421,91  R$    18.421,91 

 5.3 ALAMBRADO
100 %

R$ 14.567,08  R$    14.567,08 

 5.4 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO
100 %

R$ 22.087,64  R$    22.087,64 

 6 MOBILIARIO
100 %

R$ 1.014,78  R$      1.014,78 

 7 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
100 %

R$ 7.865,70  R$      7.865,70 

 8 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100 %

R$ 304,50  R$          304,50 

Porcentagem do período

Total do período

100 %

R$ 82.305,95

 100 %

R$ 82.305,95 

Porcentagem acumulada

Total acumulado

 0,00%

R$ 82.305,95 

Planilha Cronograma Q. 104 (125619127)         SEI 00145-00001198/2023-17 / pg. 3



 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMAS FÍSICO-FINANCEIRO 

LOTE 02 



Item Descrição Total 1º mês

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
100 %

R$ 307,90  R$          307,90 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100 %

R$ 2.519,70  R$       2.519,70 

 2.1 CANTEIRO DE OBRA
100 %

R$ 2.519,70  R$       2.519,70 

 3 TERRAPLANAGEM
100 %

R$ 1.392,34  R$       1.392,34 

 4 INFRAESTRUTURA
100 %

R$ 6.738,26  R$       6.738,26 

 4.1 CALÇADA
100 %

R$ 3.574,64  R$       3.574,64 

 4.2 GUIAS E CORDÕES
100 %

R$ 2.436,54  R$       2.436,54 

 4.3 ACESSIBILIDADE
100 %

R$ 727,08  R$          727,08 

 5 PARQUINHO INFANTIL
100 %

R$ 57.156,28  R$     57.156,28 

 5.1 FUNDAÇÃO
100 %

R$ 2.079,65  R$       2.079,65 

 5.2 PISO
100 %

R$ 18.421,91  R$     18.421,91 

 5.3 ALAMBRADO
100 %

R$ 14.567,08  R$     14.567,08 

 5.4 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO
100 %

R$ 22.087,64  R$     22.087,64 

 6 MOBILIARIO
100 %

R$ 1.014,78  R$       1.014,78 

 7 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
100 %

R$ 9.208,60  R$       9.208,60 

 8 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100 %

R$ 178,70  R$          178,70 

Porcentagem do período

Total do período

100 %

R$ 78.516,56

100 %

R$ 78.516,56

Porcentagem acumulada

Total acumulado

100 %

R$ 78.516,56

Planilha Cronograma Q.300 (125620132)         SEI 00145-00001198/2023-17 / pg. 1



Item Descrição Total 1º mês

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
100 %

R$ 307,90
 R$          307,90 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100 %

R$ 2.519,70
 R$       2.519,70 

 2.1 CANTEIRO DE OBRA
100 %

R$ 2.519,70
 R$       2.519,70 

 3 TERRAPLANAGEM
100 %

R$ 1.686,65
 R$       1.686,65 

 4 INFRAESTRUTURA
100 %

R$ 12.414,82
 R$     12.414,82 

 4.1 CALÇADA
100 %

R$ 6.344,30
 R$       6.344,30 

 4.2 GUIAS E CORDÕES
100 %

R$ 4.473,68
 R$       4.473,68 

 4.3 ACESSIBILIDADE
100 %

R$ 1.596,84
 R$       1.596,84 

 5 PARQUINHO INFANTIL
100 %

R$ 57.156,28
 R$     57.156,28 

 5.1 FUNDAÇÃO
100 %

R$ 2.079,65
 R$       2.079,65 

 5.2 PISO
100 %

R$ 18.421,91
 R$     18.421,91 

 5.3 ALAMBRADO
100 %

R$ 14.567,08
 R$     14.567,08 

 5.4 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO
100 %

R$ 22.087,64
 R$     22.087,64 

 6 MOBILIARIO
100 %

R$ 1.014,78
 R$       1.014,78 

 7 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
100 %

R$ 7.865,70
 R$       7.865,70 

 8 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100 %

R$ 317,10
 R$          317,10 

Porcentagem do período

Total do período

100 %

R$ 83.282,93

100 %

R$ 83.282,93

Porcentagem acumulada

Total acumulado

100 %

R$ 83.282,93

Planilha Cronograma Q. 310 (125622391)         SEI 00145-00001198/2023-17 / pg. 2


