
 

 

 

 

 

CRONOGRAMAS FÍSICO FINANCEIRO 

 

LOTE 01 



Item Descrição Total 1º mês

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
100%

307,90 307,9

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100%

2.524,86 2.524,86

 2.1 CANTEIRO DE OBRAS
100%

2.524,86 2.524,86

 3 INFRAESTRUTURA
100%

7.921,74 7.921,74

 4 PLAYGROUND
100%

33.801,20 33.801,20

 4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO
100%

9.971,58 9.971,58

 4.2 MOBILIÁRIOS/REPAROS
100%

23.829,62 23.829,62

 5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
100%

7.961,55 7.961,55

 6 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100%

778,48 778,48

Porcentagem do período

Total do período

100%

R$53.295,73

100%

R$53.295,73

Porcentagem acumulada

Total acumulado

100%

R$53.295,73

Total sem BDI 44.071,63

Total do BDI 9.224,10

Total 53.295,73

Planilha Cronograma Q.105 (126183646)         SEI 00145-00001142/2023-62 / pg. 1



Item Descrição Total 1º mês

 1 INFRAESTRUTURA
100 %

R$ 6.968,05  R$       6.968,05 

 1.1 ALAMBRADO
100 %

R$ 6.823,99  R$       6.823,99 

 1.2 MEIO FIO
100 %

R$ 144,06  R$          144,06 

 2 PLAYGROUND
100 %

R$ 3.534,78  R$       3.534,78 

 2.1 REFORMA/MANUTENÇÃO
100 %

R$ 3.534,78  R$       3.534,78 

3 MOBILIÁRIOS/REPAROS
100 %

R$ 27.585,89  R$     27.585,89 

4 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
100 %

R$ 7.961,55  R$       7.961,55 

 5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100 %

R$ 572,00  R$          572,00 

Porcentagem do período

Total do período

100 %

R$ 46.622,27

 100 %

R$ 46.622,27 

Porcentagem acumulada

Total acumulado

 100 %

R$ 46.622,27 

Planilha Cronograma Q.201 (126185572)         SEI 00145-00001142/2023-62 / pg. 2



Item Descrição Total 1º mês

 1 INFRAESTRUTURA
100 %

R$ 8.737,07  R$       8.737,07 

 1.2 MEIO FIO
100 %

R$ 203,78  R$          203,78 

 2 PLAYGROUND
100 %

R$ 5.855,49  R$       5.855,49 

 2.1 REFORMA/MANUTENÇÃO
100 %

R$ 5.855,49  R$       5.855,49 

 3 MOBILIÁRIOS/REPAROS
100 %

R$ 27.877,89  R$     27.877,89 

 4 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
100 %

R$ 7.961,55  R$       7.961,55 

 5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100 %

R$ 1.088,28  R$       1.088,28 

Porcentagem do período

Total do período

100 %

R$ 51.520,28

100 % 

R$ 51.520,28

Porcentagem acumulada

Total acumulado

100 %

R$ 51.520,28

Planilha Cronograma Q.605 (126187320)         SEI 00145-00001142/2023-62 / pg. 3



 

 

 

 

 

CRONOGRAMAS FÍSICO FINANCEIRO 

 

LOTE 02 



Item Descrição Total 1º mês

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
100%

R$ 307,90  R$          307,90 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100%

R$ 2.524,86  R$       2.524,86 

 3 INFRAESTRUTURA
100%

R$ 7.634,72  R$       7.634,72 

 3.1 ALAMBRADO
100%

R$ 7.495,38  R$       7.495,38 

 3.2 MEIO FIO
100%

R$ 139,34  R$          139,34 

 4 PLAYGROUND
100%

R$ 18.356,33  R$     18.356,33 

 4.1 REFORMA/MANUTENÇÃO
100%

R$ 9.596,64  R$       9.596,64 

 4.2 MOBILIÁRIOS/REPAROS
100%

R$ 8.759,69  R$       8.759,69 

 5 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
100%

R$ 7.961,55  R$       7.961,55 

 6 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100%

R$ 453,00  R$          453,00 

Porcentagem do período

Total do período

100%

R$ 37.238,36

100 %

R$ 37.238,36

Porcentagem acumulada

Total acumulado

100%

R$ 37.238,36

Planilha Cronograma Q.305 (126188936)         SEI 00145-00001142/2023-62 / pg. 1



Item Descrição Total 1º mês

 1 INFRAESTRUTURA
100 %

5.516,75  R$       5.516,75 

 1.1 ALAMBRADO
100 %

5.029,13  R$       5.029,13 

 1.2 ACESSIBILIDADE
100 0%

487,62  R$          487,62 

 2 PLAYGROUND
100 %

22.380,75  R$     22.380,75 

 2.1 REFORMA/MANUTENÇÃO
100 %

22.380,75  R$     22.380,75 

 3 MOBILIÁRIOS
100 %

16.045,71  R$     16.045,71 

 4 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
100 %

7.961,55  R$       7.961,55 

 5 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100 %

507,36  R$          507,36 

Porcentagem do período

Total do período

100 %

R$ 52.412,12

100 % 

R$ 52.412,12

Porcentagem acumulada

Total acumulado

100 %

R$ 52.412,12

Planilha Cronograma Q.510 (126190446)         SEI 00145-00001142/2023-62 / pg. 2


