
Item Descrição Total 1º mês

 1 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
100%

R$ 307,90  R$          307,90 

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES
100%

R$ 2.519,70  R$       2.159,70 

 3 TERRAPLANAGEM
100%

R$ 3.629,62  R$       3.629,62 

 4 PISOS
100%

R$ 30.891,04  R$     30.891,04 

 4.1 PISO PERGOLADO
100%

R$ 30.781,37  R$     30.781,37 

 4.2 PISO PLACA ORIENTATIVA
100%

R$ 109,67  R$          109,67 

 5 COBERTURA PERGOLADO
100%

R$ 32.928,80  R$     32.928,80 

 6 PERGOLADOS 
100%%

R$ 52.018,82  R$     52.018,82 

 7 MOBILIÁRIOS
100%

R$ 32.410,86  R$     32.410,86 

 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
100%

R$ 156,78  R$          156,78 

 9 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS
100%

R$15.923,10  R$     15.923,10 

 10 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
100%

R$ 787,54  R$          787,54 

Porcentagem do período

Total do período

100%

R$ 176.915,30

 100%

R$ 168.484,07 

Porcentagem acumulada

Total acumulado

 100 %

R$ 176.915,30 
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